Determina Dirigenziale

25.077 del 20/06/2025

del registro delle determine

OGGETTO	**Progetto per "Lavori di strutturazione, valorizzazione e messa in sicurezza del percorso della Via Francigena" della Regione Puglia.** **Approvazione modifica del contratto per servizi supplementari di cui all'art. 106, co. 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016.**
CUP	**B35C20000300001**
CIG	**Z93384ED0C**

l'anno 2025 giorno 20 del mese di giugno, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

L'avv. Antonella Caruso, responsabile apicale del Servizio "Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" dell'ASSET, in virtù della delega dirigenziale conferita in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, prorogata con DDG n. 1/2025 del 10/01/2025;

VISTA la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*" e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'Ing. Raffaele Sannicandro;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 rubricato "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;

VISTA la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;

VISTA la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;

VISTA la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'ASSET, che prevede il "Servizio Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro'', all'interno della Direzione Generale, quale struttura con specifiche competenze e responsabilità per l'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di competenza dell'Agenzia;

VISTO l'Ordine di Servizio del 2/9/2024, con cui è stata conferita formalmente la responsabilità del Servizio "Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" alla E.Q. apicale avv. Antonella Caruso, già responsabile del Servizio "Affari legali, anticorruzione, trasparenza e performance" e di fatto referente dell'ASSET per le procedure di affidamento di contratti pubblici quale coordinatrice dello 'staff appalti';

VISTO la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 346/2024 del 14/11/2024, di conferimento all'avv. Antonella Caruso della delega di funzioni dirigenziali in materia di affidamento di contratti pubblici di competenza dell'Agenzia ASSET, prorogata temporaneamente fino al 30/06/2025 con DDG n. 1/2025;

VISTO il PIAO dell'ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;

Premesso che

- L'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge

ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;

Dato atto che

- il territorio della Puglia è caratterizzato dal cammino della Via Francigena, che lo attraversa per intero da Faeto fino a Santa Maria di Leuca;
- con deliberazione di G.R. n. 1233 del 05/09/2022 veniva approvato lo schema di Convenzione, ex art.15 Legge 241/1990, tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia;
- in data 28/09/2022 veniva sottoscritta, tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e ASSET, la Convenzione Ex Art 15 della Legge 241/1990, per la *"Per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della Regione Puglia"*;
- veniva attivata, con nota prot. AOO_004/005667 del 30/09/2022 del Direttore del DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO la collaborazione per le attività di:

  1. predisposizione della progettazione propedeutica all'esecuzione dell'intervento;

  2. attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. 18 aprile 2016 n.50;

  3. gestione dell'acquisizione delle autorizzazioni e dei permessi necessari;

  4. esecuzione tecnica degli interventi, provvedendo, in qualità di stazione appaltante, alla predisposizione di bandi e disciplinari di gara, nonché alla nomina dei R.U.P., Direttori dei lavori, e di altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici.
- con Determina del Direttore Generale n. 22.0459 si prendeva atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione succitata;
- si rendeva necessario affidare il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, nell'ambito del progetto per "Lavori di strutturazione, valorizzazione e messa in sicurezza del percorso della Via Francigena" della Regione Puglia;
- con Determina del Direttore Generale n. 22.0464 veniva:

  - affidato il servizio di progettazione e DL all'Arch. Michele Cuonzo con studio in Palo del Colle, per una somma pari ad un imponibile di 38.233,59 €, oltre ad Inarcassa pari al 4% di 1.529,34 € e ad IVA pari al 22% di 8747,84 €, per un totale di 48.510,77 €;

- nominato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe Garofalo, funzionario presso ASSET;

- costituito il "Fondo Via Francigena" per le risorse destinate allo stesso progetto di € 800.000,00 (ottocentomila/00).

- veniva siglato il Contratto tra ASSET e il professionista "Arch. Michele CUONZO", disciplinante l'incarico professionale in data 02.11.2022;
- con nota pec di cui al prot. asset/AOO_1/30/11/2022/0004874 veniva introitato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'Arch. Michele Cuonzo;
- lo stesso progetto veniva verificato e successivamente validato dal RUP ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016 in data 30/11/2022;
- gli elaborati della progettazione definitivo-esecutiva a base di gara lavori, venivano approvati con Determina del Direttore Generale Asset n. 22.0523 del 01/12/2022;
- a seguito dell'assegnazione ad ASSET di ulteriori 10.000,00 euro da parte del DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, con Determina del Direttore Generale n. 22.0581 veniva incrementato il "Fondo Via Francigena" di ulteriori € 10.000,00 per un totale complessivo di € 810.000,00 (ottocentodiecimila/00);

Considerato che

- si rendeva necessario affidare i lavori di "STRUTTURAZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 120/2020 e art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 120/2020 e art.36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016;
- con Determina del Direttore Generale Asset n. 23.0124 del 10/03/2023 si aggiudicava la gara dei lavori in favore della Società che aveva proposto la migliore offerta per i lavori "STRUTTURAZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA", ovvero all'operatore economico "DSS IMPIANTI DI LAZAZZARA A. CAPPA D. E TEMPESTA M.", per un importo aggiudicato di € 434.103,45, oltre oneri della sicurezza pari a € 21.346,09, il tutto IVA esclusa;
- in data 27/04/2023 veniva sottoscritto tra Asset e la ditta DSS Impianti Srl il Contratto di appalto, di cui al prot. asset/AOO_1/PROT/26/04/2023/0002473, per i lavori di "STRUTTURAZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA", per un importo contrattuale di € 434.103,45, oltre oneri della sicurezza pari a € 21.346,09, il tutto IVA esclusa, per un importo totale pari ad € 455.449,54;
- con nota pec di cui al prot. asset/AOO_1/15/12/2023/0006823, il DL Arch. Cuonzo trasmetteva il Verbale di Consegna Lavori, effettuato in data 06/12/2023, sottoscritto altresì dall'Impresa Affidataria dei Lavori;
- con nota pec di cui al prot. asset/AOO_1/21/12/2023/0006823, il DL Arch. Cuonzo trasmetteva il Verbale di effettivo inizio dei lavori, effettuato in data 19/12/2023, sottoscritto altresì dall'Impresa Affidataria dei Lavori;

- con nota prot. 87050/2024 del 19/02/2024, introitata al prot. asset/AOO_1/19/02/2024/0000733, la Regione Puglia – Dipartimento "Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio", manifestava la necessità di variare anche in aumento le quantità di alcune lavorazioni previste nel progetto approvato, relative ad una migliore uniforme distribuzione della segnaletica in esame;
- quest'Agenzia proponeva il riutilizzo delle somme derivanti dall'economia di gara, pari a 177.565,90 €, per la modifica del progetto approvato;
- con nota prot. 0613450/2024 del 10/12/2024 introitata al prot. asset/AOO_1/10/12/2024/0005087, la Regione Puglia – Dipartimento "Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio", autorizzava questa Agenzia al riutilizzo delle somme derivanti dall'economia di gara, pari a 177.565,90 €, per la modifica del progetto approvato, e prorogava il termine di realizzazione dell'intero progetto, compreso quello dei lavori suppletivi, al 31.03.2025;
- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/0004987 del 03.12.2024 il RUP disponeva:
  - la sospensione dei lavori a partire dal 02/12/2024, fino all'approvazione della variante progettuale;
  - al Direttore Lavori/CSE di procedere alla redazione di un verbale di sospensione dei lavori, in contraddittorio con l'esecutore, indicando le motivazioni dell'interruzione, lo stato di avanzamento complessivo e l'elenco delle opere rimaste interrotte;
  - di procedere alla redazione del progetto di variante;
  - di dare atto che il termine di conclusione del contratto verrà posticipato per un periodo pari a quello della durata della sospensione;

Richiamati:

- l'art. 106, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce: "I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (…):

  b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

  2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce: "*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il*

diritto alla risoluzione del contratto";

Atteso che:

- con nota introitata al prot. asset/AOO_1/01/04/2025/0001418, è stato trasmesso dal Direttore Lavori/CSE Arch. Cuonzo, la variante al progetto per i "LAVORI DI STRUTTURAZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA DELLA REGIONE PUGLIA" dell'importo complessivo di € 546.041,39 al netto di IVA;
- con Determina Dirigenziale dell'ASSET n. 25.041 del 10/04/2025:
  - è stata approvata la variante al progetto per la "STRUTTURAZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA", redatto dall'Arch. Michele Cuonzo, avente un importo di € 90.591,85, oltre IVA;
  - è stato approvato, altresì, il quadro economico di detto progetto, dal quale si rileva che il costo complessivo dei lavori ammonta a € 810.000,00 (euro ottocentodiecimila/00), IVA inclusa come per legge, di cui € 546.041,39 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 263.958,61 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprensivo dei ribassi d'asta;
  - è stato approvato il Verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, firmati senza riserve dal Legale Rappresentante dell'Impresa DSS IMPIANTI, con il quale la stessa ha accettato la variante in corso d'opera redatta dal D.L., richiamata in premessa;
  - è stato prorogato il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori dalla data di ripresa dei lavori di ulteriori 45 gg., a condizione che l'impresa non potesse accampare per questa proroga diritti o pretese che fossero in contrasto con le condizioni di contratto;
- per mero errore materiale nel quadro economico approvato con la predetta Determina Dirigenziale n. 25.041 del 10/04/2025, nelle colonne di VARIANTE, sono stati inseriti, alle voci B.1.f), B.1.g), B.1.h), B.1.i), importi non conformi, ed è pertanto necessario rettificarne il contenuto;
- gli oneri professionali per i servizi tecnici supplementari di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza sopra indicati sono quantificati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in **€ 7.320,82**, oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso del 4,00%;
- per effetto dei proposti servizi supplementari l'importo originario del contratto è incrementato di € 7.320,82, oltre IVA e oneri previdenziali;

Dato atto che:

- è pertanto necessario confermare l'estensione contrattuale, disposta con la sopra citata DD n. 41/2025, in favore del professionista "Arch. Michele CUONZO", riguardo il contratto firmato in data 02.11.2022, i cui importi della variante del progetto sono rettificati con il presente provvedimento per le motivazioni riportate in premessa;
- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva rideterminata di € 9.288,66 (euro novemiladuecentottantotto/66), IVA inclusa come per legge, per la quale è stata verificata la disponibilità nel bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge

n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024". L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di confermare l'estensione contrattuale di cui al rep. n. 190 del 30.12.2022, disposta con la determina dirigenziale n. 41/2025 in favore del professionista "Arch. Michele CUONZO", ai sensi dell'art. 106, comma 12, e dell'art. 106, comma 1, lett. b), del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto i servizi tecnici supplementari di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori in esame, per una somma pari ad un imponibile di € 7.320,82, oltre IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso del 4,00%, **alle stesse condizioni di cui al Contratto in essere**;
- di dare atto che per effetto dei proposti servizi supplementari l'importo originario del contratto è incrementato di € 7.320,82, oltre IVA e oneri previdenziali;
- di approvare il quadro economico di variante sotto riportato, rettificato nelle colonne di "VARIANTE" rispetto al quadro economico approvato con la determina dirigenziale n. 41/2025, riguardo i seguenti importi:
  - l'importo alla voce B.1.f) in € 22.056,36;
  - l'importo alla voce B.1.g) in € 14.416,03;
  - l'importo alla voce B.1.h) in € 2.594,86;
  - l'importo alla voce B.1.i) in € 6.487,16;
  - l'importo alla voce B.3 - imprevisti in € 70.561,99;

A) SOMME a BASE D'APPALTO	PRE GARA		POST GARA			VARIANTE		VARIANTE ADEGUATA AL RIBASSO POST GARA		
	Costo attività	Totale parziale	Ribasso %	Costo attività	Totale parziale	Costo attività	Totale parziale	Ribasso %	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			27,106					27,106		
1) Importo dei lavori	€ 458.565,79			€ 334.253,45		€ 561.982,77			€ 409.651,72	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 136.961,21			€ 99.850,00		€ 154.016,23			€ 112.268,59	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.346,09			€ 21.346,09		€ 24.121,08			€ 24.121,08	
4) servizi e forniture										
Totale parziale quadro A (1+4)		€ 616.873,09			€ 455.449,54		€ 740.120,08			€ 546.041,39
B) SOMME a DISPOSIZIONE										
B.1 Spese tecniche										
Indagini										
a) indagini archeologiche	€ -			€ -						
b) indagini geologiche	€ -			€ -						
c) analisi di laboratorio	€ -			€ -						
d) analisi specialistiche	€ 10.000,00			€ 10.000,00						
Totale spese indagini e analisi		€ 10.000,00			€ 10.000,00		€ -			€ -
Progettazione, D.L., collaudo										
e) rilievi	€ -			€ -						
f) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 18.662,30			€ 18.662,30		€ 22.056,36			€ 22.056,36	
g) direzione lavori + contabilità	€ 11.886,80			€ 11.886,80		€ 14.416,03			€ 14.416,03	
h) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 2.195,57			€ 2.195,57		€ 2.594,86			€ 2.594,86	
i) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.488,92			€ 5.488,92		€ 6.487,16			€ 6.487,16	
l) frazionamenti	€ -			€ -						
m) progettazione geologica	€ -			€ -						
n) supporto al Rup	€ -			€ -						
o) verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -			€ -						
p) collaudo statico	€ -			€ -						
q) consulenze specialistiche	€ -			€ -						
r) consulenze e spese legali	€ -			€ -						
s) collaudo tecnico-amministrativo	€ 8.000,00			€ 8.000,00		€ 8.000,00			€ 3.000,00	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo		€ 46.233,59			€ 46.233,59		€ 53.554,41			€ 48.554,41
B.2 Allacciamenti										
t) alla rete di energia elettrica										
u) alla rete telefonica	€ -			€ -						
v) altro ……	€ 5.000,00			€ 6.000,00						
Totale allacciamenti		€ 5.000,00			€ 6.000,00		€ -			€ -
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali										
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 35.058,85			€ 39.058,85					€ 70.561,99	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 9.869,97			€ 9.869,97		€ 9.869,97			€ 9.869,97	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -			€ -						
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 4.000,00			€ -						
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 1.000,00			€ -						
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		€ 49.928,82			€ 48.928,82		€ 9.869,97			€ 80.431,96
B.4 IVA/oneri										
IVA su lavori	€ 61.687,31			€ 45.544,95		€ 74.012,01			€ 54.604,14	
IVA su manodopera	€ -			€ -						
IVA su oneri sicurezza	€ -			€ -						
IVA su spese tecniche e su cassa professionale	€ 8.747,85			€ 8.747,85		€ 10.422,85			€ 10.422,85	
IVA su forniture e servizi	€ -			€ -						
IVA su indagini	€ -			€ -						
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.529,34			€ 1.529,34		€ 1.822,18			€ 1.822,18	
Totale IVA/oneri		€ 71.964,50			€ 55.822,14		€ 86.257,04			€ 66.849,17
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€	800.000,00	€		622.434,09		€ 889.801,50			€ 741.876,93
Spese per monitoraggio bimestrale nel Sistema Gestione Progetti (SGP)		10.000,00 €			10.000,00 €					10.000,00 €
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSI D'ASTA					177.565,91 €					58.123,07 €
IMPORTO TOTALE PRE - POST-GARA E POST LIQUIDAZIONE		**810.000,00 €**			**810.000,00 €**		**€ 889.801,50**			**€ 810.000,00**

- di dare atto che il RUP è il funzionario ASSET Ing. Giuseppe Garofalo;
- di prendere atto che è stato precedentemente costituito il "Fondo Via Francigena";
- di provvedere all'ulteriore spesa di **€ 9.288,66** (euro novemiladuecentottantotto/66), IVA inclusa, come per legge, ove dovuta, con le risorse del bilancio di previsione 2025-2027 dell'ASSET sul "Fondo Via Francigena";
- di notificare copia del presente provvedimento all'Arch. Michele Cuonzo;
- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSET e alla Responsabile E.Q. "Contabilità, Bilancio e Personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che nello svolgimento dell'incarico trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET *http://asset.regione.puglia.it*, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;

- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

il tecnico istruttore
ing. Gennaro Carbonara

Firmato digitalmente da
GENNARO CARBONARA
Data e ora della firma: 20/06/2025 10:53:16

Si attesta che la somma complessiva di € 9.288,66 (euro novemiladuecentottantotto/66), IVA inclusa come per legge, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2025-2027, trovando disponibilità nella Voce “Fondo Via Francigena”.

E.Q. Contabilità, bilancio e personale
Dr.ssa Tatiana De Sandi

Tatiana De Sandi
20.06.2025
11:56:31
GMT+02:00

Il RUP
ing. Giuseppe Garofalo

giuseppe garofalo
20.06.2025
08:57:21
UTC

L’incaricata E.Q. con delega di funzioni dirigenziali
avv. Antonella Caruso

Antonella Caruso
20.06.2025
12:03:46
GMT+01:00

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito http://asset.regione.puglia.it per quindici giorni consecutivi.

È redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD

Il responsabile dell'albo online

Montrone Caterina
20.06.2025 13:11:35
GMT+02:00