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Determina del Commissario Straordinario 

24.0099 del 08/03/2024 
del registro delle determine 

 
OGGETTO Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione dell’intervento di 

REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E RELATIVE URBANIZZAZIONI" 
- PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (PNEA)” in San Vito dei Normanni (BR) 
per realizzazione di alloggi e urbanizzazione.  
Approvazione modifica contrattuale.  

CUP G62J19008860003 

CIG 9018070AC7 

 

 
l’anno 2024 giorno 08 del mese di marzo, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

Il Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T., Salvatore Refolo 

VISTA la Legge regionale Puglia n.41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”;  

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.593 del 27 ottobre 2017, con la quale 
l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell’istituita 
Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – A.S.S.E.T., al 
fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di 
trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, 
amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’A.S.S.E.T. n.1 del 10/01/2018 con la 
quale A.S.S.E.T., in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e 
contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la determina della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l’ing. Raffaele 
Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. e le successive D.G.R. n. 
1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022 relative alla proroga dell’incarico 
di Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. in favore dell’Ing. Raffaele Sannicandro; 

VISTA 
 
 

la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020 con la quale veniva 
approvata la nuova “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale 
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”; 
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VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 

il Regolamento adottato con Determina n.7/2012 del 18/07/2012, riguardante la 
disciplina delle procedure di acquisto dell’AREM ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.  
n.163/2006 e ss.mm.ii.; 
il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 
il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTO 
VISTA 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA 

Il D.lgs. n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, rubricata “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.522 del 30/12/2020 con la quale 
sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2021-2023, approvati dalla Regione Puglia con DGR n.316 del 
01/03/2021; 
la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 534 del 30/12/2021 con la quale 
sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2022-2024; 
la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022 con la quale è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 
la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.582 del 30/12/2022 con la quale 
sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio 
pluriennale di previsione 2023-2025; 
la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023 con la quale è 
stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e 
il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025; 
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 520 del 07/11/2023, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.100 del 09/11/2023, recante “Nomina del 
Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del territorio- A.S.S.E.T. Puglia”; 
la determina del Commissario Straordinario n.593 del 09/11/2023, di presa d’atto della 
nomina suddetta ed insediamento del Gen. Salvatore Refolo quale Commissario 
Straordinario dell’Agenzia, a decorrere dalla data di adozione della medesima determina 
commissariale; 

Premesso che 

- l’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei 
casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e 
gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il 
paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici 
e sismici; 
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- in data 24.08.2021 è stata sottoscritta, tra il Comune di San Vito dei Normanni e ASSET, la 
Convenzione Ex Art 15 della Legge 241/1990, per la “Attuazione di processi efficienti di 
progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche per lo Sviluppo del territorio del 
Comune di San Vito dei Normanni”; 

- in data 25.08.2021, il Comune di San Vito dei Normanni, quale soggetto attuatore dell’intervento, 
ha richiesto ad ASSET il supporto tecnico amministrativo, attivando la predetta Convenzione, per 
la redazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica indicata in oggetto, sulla base del 
progetto definitivo fornito dallo stesso Comune; 

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 732 del 22.10.2021, si è impegnato a liquidare 
l’importo di € 284.868,28 a favore dell’ASSET per le attività richieste; 

- le risorse sono state interamente trasferite all’Asset; 

- con D.D.G. n. 496 del 13.12.2021 è stato affidato al RTP ing. Francesco Pantzartzis (mandatario), 
Ing. Nikolaos Pantzartzis, Arch. Efthimia Pantzartzis e Ing. Marilena Bavaro, i servizi di ingegneria 
e architettura per la progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
per la “REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E RELATIVE URBANIZZAZIONI" - PIANO 
NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (PNEA)” in San Vito dei Normanni (BR) per realizzazione di 
alloggi e urbanizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
così come aggiornato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, per un importo di € 80.567,81 oltre ad IVA 
e oneri contributivi al netto del ribasso d’asta offerto pari al 40,01%;  

- in data 17.02.2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto avente prot. n. 696 e Rep. n. 
167 del 16.11.2022; 

- il progettista ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo in data 25.11.2022 e che lo stesso 
è stato trasmesso da questa Agenzia con nota prot. n. 4832 in data 28.11.2022 al Comune di San 
Vito dei Normanni per la relativa approvazione; 

- in data 30.01.2023 con nota prot. n. 2891/2023 il Comune di San Vito dei Normanni, in risposta 
alla nota di trasmissione della documentazione di progetto, ha chiesto la revisione del progetto 
esecutivo per rientrare nelle somme finanziate pari a € 5.000.000,00; 

- in data 16.02.2023 con nota prot. n. 758/2023 questa Agenzia, in accordo con la Sezione politiche 
abitative della Regione, invitava il Comune di San Vito dei Normanni ad approvare la revisione del 
progetto predisposto dai progettisti, che prevedeva un numero massimo di appartamenti per 
rientrare nei limiti del finanziamento senza alcuna modifica distributiva interna; 

- in data 31.03.2023 con nota prot. 8747/2023 il Comune di San Vito dei Normanni autorizzava la 
predisposizione del progetto esecutivo degli alloggi e delle urbanizzazioni a loro servizio nei limiti 
del finanziamento ricevuto. 

- in data 30.05.2023 il progettista ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato 
mediante PEC, acquisito dal Comune di San Vito dei Normanni con nota prot. n.14099/2023. 

- con D.D.G. n. 30 del 24.01.2023 e D.D.G. n. 23.0484 del 20.09.2023, sono stati liquidati due 
acconti per un importo complessivo pari a € 60.000,00 oltre cassa e iva; 

- con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia n. asset/AOO_1/00002603 del 03/05/2023, l’ing. 
Gianluca Natale, Responsabile del presente procedimento, ha comunicato il ricorso 
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all’aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio ex art. 19 c.6 D.Lgs 
n.165/2001 a partire dal 1° giugno 2023, per presa di servizio presso altra Amministrazione. 

- Con D.D.G. n. 23.0484 del 20.09.2023 è stato sostituito il rup con la nomina a responsabile del 
procedimento il dipendente ing. Franco BRUNO; 

- in data 30.01.2024 il progettista ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato 
secondo le richieste del comune di S.V.N. formulate con nota prot. n. 30086 del 23.11.2023 e 
condivise da questa Agenzia e la Regione Puglia; 

Considerato che 

- che con istanza datata 05.12.2023 in atti con Prot. n. 6464, il RTP ha inoltrato una richiesta di 
aggiornamento ed integrazione dell’importo dell’incarico affidato alle prestazioni tecniche 
effettivamente realizzate, così come da calcolo di parcelle allegate, sulla scorta degli importi 
dell’intero progetto esecutivo consegnato il 25.11.2022 (per un numero complessivo di 36 
alloggi), comportante una modifica contrattuale suppletiva dei servizi per un importo netto 
contrattuale aggiuntivo di euro 39.432,19, che eleva l’importo complessivo dell’appalto a euro 
120.000,00;  

- che è stata effettuata una istruttoria e verifica d’ufficio sulla richiesta pervenuta e sul calcolo delle 
parcelle relative agli importi del progetto esecutivo consegnato in data 25.11.2022, ed è stato 
accertato, in effetti, che la modifica contrattuale per aggiornare ed integrare l’importo 
dell’incarico affidato alle prestazioni tecniche effettivamente realizzate, comporterebbe una 
modifica contrattuale suppletiva dei servizi per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 
39.432,19, che eleva l’importo complessivo dell’appalto a euro 120.000,00. Pertanto, con istanza 
del 06/03/2024 Prot. n. 1008 il Responsabile del Procedimento, ha fatto pervenire una proposta 
di modifica contrattuale composta dei seguenti elaborati: 

- Istanza appaltatore; 
- Calcolo tariffa professionale aggiornata; 
- Quadro Comparativo; 
- Verbale approvazione nuova tariffa professionale;  
- Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;  

- che la modifica contrattuale è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione del servizio, si è 
manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell’appalto, 
comportando l’incremento dell’intervento da progettare, per le seguenti ragioni: 

a) Il progetto definitivo redatto dal Comune di San Vito dei Normanni per n. 40 alloggi, posto a 
base del progetto esecutivo da redigere, era stato sottostimato del 10% per effetto di una 
decurtazione netta dei prezzi applicati ed era stato redatto con l’utilizzo dei prezzari non 
aggiornati; 

b) Il progetto definitivo redatto dal Comune di San Vito dei Normanni non era aggiornato alla 
normativa vigente in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti da energia 
rinnovabile (D.Lgs. 48/2020, D.Lgs. 199/2021); ciò ha comportato un incremento dei costi 
degli impianti e delle chiusure verticali e orizzontali; 

c) Il progetto definitivo redatto dal Comune di San Vito dei Normanni non era munito di una 
relazione geologica adeguata alla normativa vigente; ciò ha comportato un incremento dei 
costi delle fondazioni; 
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d) Il progetto esecutivo ha dovuto tener conto dell’incremento dei prezzi anomalo causato dal 
lievitare dei prezzi delle materie prime avuto nel periodo 2022-2023; 

e) Nel corso delle riunioni tra i progettisti i rappresentanti del Comune di San Vito dei Normanni 
e i rappresentanti della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia è stato deciso di 
redigere il progetto esecutivo complessivo, tenendo conto degli aggiornamenti dei prezzi 
necessari e confermando il numero di alloggi del progetto definitivo, e da questo estrarre un 
progetto stralcio che rientrasse nei limiti del finanziamento accordato al Comune. Quanto 
innanzi, viene evidenziato nella nota prot. asset/AOO_1/PROT/0000758 del 16.02.2023 
inviata dal direttore generale di Asset al Rup del Comune di San Vito dei Normanni e alla 
Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia; 

f) Con nota prot. 2891 del 30.01.2023 il Comune di San Vito dei Normanni chiedeva di 
rimodulare il progetto consegnato il 25.11.2022 in modo da rientrare nelle somme finanziate, 
pari a € 5.000.000, e ponendo attenzione ad alcuni aspetti progettuali; 

g) Con nota prot. 8747 del 31.03.2023 il Comune di San Vito dei Normanni, preso atto dei 
chiarimenti tecnici ricevuti, autorizzava l’Agenzia alla predisposizione del progetto esecutivo 
degli alloggi e delle urbanizzazioni a loro servizio, in modo che sia contenuto all’interno 
dell’importo finanziato. 

- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:  
a) per la necessità di eseguire servizi supplementari da parte dell’appaltatore (contenuti entro il 

limite del 50% dell’importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di 
esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tale fine si dà atto che l’affidamento 
ad un soggetto terzo risulta impraticabile per motivi economici e tecnici. Si dà inoltre atto che 
ad un soggetto terzo comporterebbe per l’Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o 
disguidi o una consistente duplicazione di costi; (Art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.); 

b) per la necessità di approvare una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 50% 
dell’importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed 
imprevedibile per l’Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto 
originario e precisamente: per la sopravvenienza di disposizioni normative;(Art. 106, comma 
1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 

Preso atto che 

- il Responsabile del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei 
fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma 
dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di 
modifiche contrattuali, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità; 

- l’incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge; 

- che l’entità della modifica è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse 
economiche per euro 39.432,19 oltre iva e cassa (pari a complessivi € 50.031,56), rispetto alla 
somma di euro 80.567,81 oltre iva e cassa, già prevista inizialmente per l’esecuzione dei servizi è 
finanziata con fondi rinvenienti dal Comune di San Vito dei Normanni in esecuzione della 
Convenzione sopra richiamata; 

- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in 
introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso: 
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Dato atto che 

- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge 
n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 
e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi 
richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono 
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della 
D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 “Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e 
parità di genere (GEP) 2022-2024. L’impatto di genere stimato è: neutro; 

Ritenuto di dover procedere nel merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la modifica di contratto 
suppletiva relativa ai i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la “REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA 
PUBBLICA E RELATIVE URBANIZZAZIONI" - PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (PNEA)” in 
San Vito dei Normanni (BR) per realizzazione di alloggi e urbanizzazione, redatta dal responsabile 
del procedimento composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto 
contrattuale da euro 80.567,81 a euro 120.000,00; 

- di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione 
della modifica contrattuale di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dei servizi pari 
a euro 155.456,53 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa; 

IMPORTO SERVIZI
onorario per PE + CSP iniziale 134.302,06 €  
onorario per PE + CSP suppletivo 65.731,28 €    48,94%
onorario lordo complessivo da modifica 200.033,34 €  

ribasso offerto 40,01% 80.033,34 €-    
onorario netto complessivo 120.000,00 €  
SOMME A DISPOSIZIONE
contributi Inarcassa 4% 4.800,00 €      
iva 22% 27.456,00 €    
incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 1,60% 3.200,53 €      
Totale somme a disposizione 35.456,53 €    

TOTALE QUADRO ECONOMICO 155.456,53 €  

QUADRO ECONOMICO
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- di dare atto che l’entità della modifica è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori 
risorse economiche per euro 39.432,19 oltre iva e cassa, rispetto alla somma di euro 80.567,81 
oltre iva e cassa, già prevista per l’esecuzione dei servizi è finanziata con fondi rinvenienti dal 
Comune di San Vito dei Normanni in esecuzione della Convenzione sopra richiamata; 

- di notificare copia del presente provvedimento al RTP incaricato e al Comune di San Vito dei 
Normanni ai seguenti indirizzi pec; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione dell’Agenzia, 
per gli adempimenti conseguenti; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione ed al responsabile 
unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASSET; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET 
http://asset.regione.puglia.it; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

Si attesta: 
- l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento; 
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.  
 

Il RUP 
ing. Franco Bruno 

 

 
 

Si attesta che la somma complessiva di € 39.432,19 (euro trentanovemilaquattrocentotrentadue/19), 
IVA e contributi inclusi come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 
2021-2023 dell’ASSET trovando disponibilità nella voce Fondo Convenzione Comune di San Vito dei 
Normanni. 
Inoltre si attesta la relativa copertura finanziaria. 

                                                                                                           E.Q. Contabilità, bilancio e personale 
 Tatiana De Sandi 

 
Il Commissario Straordinario 

 Salvatore Refolo 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 
http://asset.regione.puglia.it dal 08/03/2024 al 23/03/2024 
 

il responsabile dell’albo online 
Patrizia Giaquinto 

 

 

 
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo online dell’ASSET dal ____/_____/________ al 
____/_____/________ per quindici giorni consecutivi. 
 

il responsabile dell’albo online 
Patrizia Giaquinto 

 


