

Determina del Direttore Generale

24.0327 del 28/10/2024

del registro delle determine

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA", Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" (M1C3) finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Linea A "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati". ESECUZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE CONNESSO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER L'ACCESSIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE VIE DEI RUDERI E LA FRUIZIONE DEGLI IPOGEI (INTORNO DELLA CHIESA MATRICE). Liquidazione fattura n. 6/FE del 09.10.2024 emessa dall'impresa DE CRESCENZO COSTRUZIONI SRL, P. IVA IT01481540712, relativamente al S.A.L. n. 1 (a tutto il 19.09.2024). |
| CUP | B27B22000130006 |
| CIG | B16CE90400 |

l'anno 2024 giorno 28 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52,

Il Direttore Generale dell'A.S.S.E.T., Ing. Raffaele Sannicandro,

- VISTA** la Legge regionale Puglia n. 41 del 02.11.2017 rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)*" e s.m.i;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.1 del 10.01.2018 con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 23.09.2019 con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale n. 1604 del 21.11.2022 e n. 1775 del 30.11.2022 con le quali è prorogato l'incarico di Direttore Generale dell'agenzia regionale ASSET in favore dell'ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 520 del 07.11.2023 di "Nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo

- Ecosostenibile del territorio- A.S.S.E.T. Puglia”, insediatosi a decorrere dalla data di presa d’atto avvenuta con determina del Commissario Straordinario n. 593 del 09.11.2023;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15.07.2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 18.07.2024, di conferma dell’ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25.02.2020, con la quale è stata approvata la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 582 del 30.12.2022 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 147 del 29.03.2023 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29.12.2023, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTO** il PIAO dell’ASSET per il triennio 2024-2026, approvato con determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 37/2024 del 31.01.2024;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*», e in particolare l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO** anche l’art. 9 del suddetto decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed

europea vigente

- VISTO** il D.P.C.M. 7 dicembre 2021, recante «*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*»;
- VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTA** la manifestazione d'interesse promossa dal Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e rivolta a tutti i comuni pugliesi per la candidatura di progetti pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, da finanziare con i fondi NextGenerationEU dell'Unione europea, nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*", Investimento 2.1 "*Attrattività dei borghi*" - Linea di azione A, a titolarità del Ministero della Cultura;
- VISTO** il Progetto pilota presentato dal Comune di Accadia titolato "*Future in the past - La rinascita del "Rione Fossi" di Accadia*" (CUP B27B22000130006);
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2022, n. 276 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha individuato "*Future in the past - La rinascita del "Rione Fossi" di Accadia*" (CUP B27B22000130006) quale progetto pilota da sottoporre al Ministero della Cultura per il finanziamento di un progetto di rigenerazione culturale sociale ed economica di particolare valore e significato, da finanziare a valere sulle risorse dell'Investimento 2.1 "*Attrattività dei borghi*", Linea di azione A;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 453 del 7 giugno 2022 di approvazione dell'elenco complessivo delle proposte finanziabili a valere sul PNRR, Investimento 2.1. "*Attrattività dei borghi*", e di assegnazione delle risorse al progetto pilota del Comune di Accadia, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;
- VISTO** il disciplinare d'obblighi del 2 settembre 2022 tra l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento individuata nel Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, il Comune di Accadia individuato come Soggetto beneficiario e attuatore, e la Regione Puglia rappresentata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, quale struttura incaricata di seguire l'attuazione del Progetto Pilota di Accadia;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 05.09.2022 di approvazione di una convenzione quadro tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e ASSET finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune per la progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo della Regione Puglia;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2022, n. 1565 di approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia, ASSET e Comune di Accadia per la

progettazione ed esecuzione degli interventi ricompresi nell'ambito del PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA" - CUP B27B22000130006, pubblicata sul BURP n. 134 del 12.12.2022;

- VISTO** l'Accordo di Programma Regionale sottoscritto in data 7 dicembre 2022 tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ASSET e Comune di Accadia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per la progettazione ed esecuzione di interventi di recupero conservativo, restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture previsti nell'ambito del PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA" (CUP B27B22000130006), a valere su risorse PNRR – Missione 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" – INVESTIMENTO 2.1. "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI";
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 578 del 28.12.2022 di presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Programma Regionale, repertoriato dall'Ufficiale Rogante di Regione Puglia in data 13.12.2022 al n. 024730;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio";
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rubricato "Codice dei contratti pubblici";
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), ed in particolare il suo articolo 226, comma 2;

Premesso che

- l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini dello sviluppo di programmi e progetti riguardanti le politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere

- pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- in attuazione dell'Accordo di Programma regionale del 07.12.2022 finalizzato all'attuazione del Progetto Pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL "RIONE FOSSI" DI ACCADIA" (CUP B27B22000130006), ASSET ha il compito e la responsabilità di eseguire specifici interventi, ivi incluso quello denominato "Intervento di recupero per l'accessibilità in sicurezza delle vie dei ruderi e la fruizione degli ipogei (intorno della Chiesa Matrice)", per un importo finanziato di € 1.850.000,00 (A.10);

Considerato che

- con Determina del Commissario Straordinario ASSET n. 139 del 18.04.2024, tra le altre, è stato:
 - approvato il "PIANO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL'AREA DELL'EX CHIESA MATRICE" predisposto dal RTP di progettazione, con mandatario l'Ing. Chirizzi Giovanni, P. IVA IT04036330753, incluso il quadro economico di spesa (cfr. El. AC3-A-001) dell'importo complessivo di € 83.310.83, di cui € 37.515,56 per lavori ed € 45.795,27 per somme a disposizione;
 - nominato il Geol. Daniela Di Carne, dipendente ASSET, quale Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'Arch. Viviana D'Ambruoso, anch'essa dipendente ASSET, supporto al RUP;
 - adottata Decisione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dell'appalto di esecuzione del piano di indagini archeologiche di cui al precedente punto;
- con Determina del Commissario Straordinario n. 174 del 20.05.2024 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione del piano di indagini archeologiche in oggetto a favore della Ditta De Crescenzo Costruzioni Srl di Foggia (FG), partita IVA IT01481540712, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta (0,5%), di € 37.333,77 (diconsi euro trentasettemilatrecentotrentatré/77), IVA esclusa, ed un tempo di esecuzione di giorni 27 (ventisette) naturali e consecutivi;
- con Determina del Direttore Generale n. 253 del 05.08.2024 si è preso atto, ai sensi dell'art.120, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, della perizia di variante in corso d'opera n. 1 riferita all'appalto di esecuzione degli scavi e delle indagini archeologiche affidate all'impresa DE CRESCENZO COSTRUZIONI SRL di Foggia, P. Iva IT01481540712, e parte integrante dell'"Intervento di recupero per l'accessibilità in sicurezza delle vie dei ruderi e la fruizione degli ipogei (intorno della Chiesa Matrice)" in oggetto;

Visti

- l'atto aggiuntivo e formazioni nuovi prezzi Rep. N. 046/2024, per effetto del quale l'importo del contratto di appalto è stato rideterminato in € 46.096,33 di cui € 44.939,70 per lavori e € 1.156,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e il tempo utile per dare ultimati i lavori è prorogato di ulteriori 16 (sedici) giorni naturali e consecutivi;
- la comunicazione di ultimazione dei lavori pervenuta in data 28.09.2024, acquisita al prot. n. 3892 del 30.09.2024, con cui l'Appaltatore ha comunicato l'avvenuta conclusione delle

attività al 27.09.2024, ossia entro i termini contrattuali, come da ultima nota del RUP n. n. 3785 del 23.09.2024;

- la nota prot. ASSET n. 4002 del 03.10.2024 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Chirizzi, ha trasmesso gli atti contabili relativi al 1^a Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), a tutto il 19.09.2024, sottoscritti dall'Appaltatore senza riserve;
- il certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP che ha attestato un credito verso l'Impresa esecutrice di € 41.676,43, oltre IVA del 22% pari a € 9.168,81, per un ammontare complessivo di € 50.845,24;

Acquisiti

- la fattura n. 6/FE del 09.10.2024, acquisita al prot. n. 4222 del 17.10.2024, dell'importo totale di € 50.845,24, di cui € 41.676,43 per imponibile ed € 9.168,81 per IVA al 22%, emessa da DE CRESCENZO COSTRUZIONI SRL di Foggia, P. Iva IT01481540712, in relazione ai lavori dalla stessa eseguiti e contabilizzati al 1^a S.A.L. (a tutto il 19.09.2024);
- la dichiarazione sostitutiva relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ex art. 3 Legge 136/2010 in relazione ai pagamenti di acconto relativi all'appalto in oggetto, come depositata agli atti di ufficio (prot. n. 2393 del 05.06.2024);
- d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa DE CRESCENZO COSTRUZIONI SRL di Foggia, P. IVA IT01481540712, con scadenza 09.11.2024 ed esito positivo (prot. INAIL_44569244);

Verificata

- l'assenza di annotazioni riservate sul casellario ANAC relativamente alla suddetta impresa;
- la non inadempienza della ditta esecutrice ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con codice identificativo Univoco Richiesta n. 202400004241182;

Dato atto che

- con Determina n. 140 del 19.07.2023 del Responsabile del III Settore - Lavori Pubblici - del Comune di Accadia, registro generale n. 207/2023, si è provveduto all'anticipazione del 30% in favore di ASSET, in considerazione dell'avvenuto avvio delle attività dell'intervento A.10 di cui sopra;
- alla copertura finanziaria della spesa necessaria si provvede a valere su risorse PNRR – Missione 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" – INVESTIMENTO 2.1. "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI", introitate sul capitolo denominato "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia" nell'ambito del Bilancio pluriennale 2023-2025 di ASSET, a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Comune di Accadia;

Dato atto, inoltre, che

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 50.845,24 (euro cinquantamilaottocentoquarantacinque/24), per la quale è stata verificata la disponibilità nel bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla

- Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
 - la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
 - ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- a. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
- b. Nell'ambito dell'«Intervento di recupero per l'accessibilità in sicurezza delle Vie dei Ruderì e la fruizione degli ipogei (intorno della chiesa Matrice)» del Borgo "Rione Fossi" di Accadia (FG)", previsto dal Progetto Pilota richiamato in premessa (A.10) e finanziato per l'importo complessivo di € 1.850.000,00, di liquidare e pagare la somma di **€ 41.676,43** a favore dell'Impresa De Crescenzo Costruzioni Srl, con sede legale in Foggia (FG), partita IVA IT01481540712, in relazione ai lavori dalla stessa eseguiti e contabilizzati al 1^a SAL (a tutto il 19.09.2024), tramite bonifico sul conto corrente e codice IBAN indicati come da fattura elettronica n. 6/FE del 09.10.2024;
- c. Di liquidare e pagare, in relazione alla predetta fattura, la somma di **€ 9.168,81**, quale IVA al 22% ai sensi di legge mediante split payment;
- d. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sul capitolo denominato "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia" nell'ambito del Bilancio pluriennale 2023-2025 dell'ASSET, e trova specifica copertura nell'ambito del quadro economico approvato con Determina direttoriale n. 253/2024 richiamato in premessa;

- e. Del presente provvedimento viene data formale comunicazione all'Impresa affidataria (decrescenzocostruzioni@pec.it) ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e per dovuta conoscenza al Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Chirizzi (giovanni.chirizzi@ingpec.eu).
- f. Di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Accadia (protocollo@pec.comune.accadia.fg.it) per i seguiti di competenza.
- g. Di trasmettere il presente provvedimento al RUP, Geol. Daniela Di Carne, e relativo supporto, Arch. Viviana D'Ambruso, e al Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ASSET, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- h. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET (<http://asset.regione.puglia.it>), ai sensi della normativa vigente.
- i. Di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

il responsabile del procedimento
geol. Daniela Di Carne

Si attesta che la somma complessiva di € **50.845,24** (Euro cinquantamilaottocentoquarantacinque/24), comprensiva di IVA come per legge, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2023-2025 dell'ASSET trovando disponibilità nella voce "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia".

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

E.Q. Contabilità, Bilancio e Personale
Tatiana De Sandi

Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro



Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi

Il responsabile dell'albo online

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata”