

Determina Dirigenziale Affari Generali

AAGG-26.006 del 13/02/2026

del registro delle determine

OGGETTO POC Legalità 2014-2020. Asse 3 *“Favorire l’inclusione sociale e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di immobili pubblici, anche con riferimento ai patrimoni confiscati”*– Azione 3.2 *“Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target”*- - INTERVENTO DI “RICONVERSIONE DEL C.A.R.A. DI BORGO MEZZANONE (FG) IN FORESTERIA REGIONALE PER LAVORATORI MIGRANTI REGOLARI “VILLAGGIO DELL’ACCOGLIENZA” – servizio di Supporto alla progettazione esecutiva e di dettaglio nel settore delle costruzioni e degli spazi interni ed esterni relativi al “Villaggio dell’Accoglienza”.
Approvazione modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

CUP B72D25000150001

CIG B96C85D8AD

L’anno 2026 giorno 13 del mese di Febbraio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52

L’avv. Antonella Caruso, responsabile apicale del Servizio ‘Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’ASSET, in virtù della delega dirigenziale conferita in data 14/11/2024, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, prorogata con DDG n. 1/2025 del 10/01/2025, DDG n. 184/2025 del 01/07/2025 e DDG n. 12/2026 del 08/01/2026;

VISTA la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata *“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”* e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale

l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, con la quale all'ing. Raffaele Sannicandro è stato rinnovato l'incarico quale Direttore Generale dell'ASSET;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.);

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei Contratti Pubblici"* e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;

VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di previsione 2026-2028;

VISTO il PIAO dell'ASSET per il triennio 2026-2028, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 53/2026 del 30/01/2026;

VISTA la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'ASSET, che prevede il "Servizio Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro", all'interno della Direzione Generale, quale struttura con specifiche competenze e responsabilità per l'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di competenza dell'Agenzia;

VISTO l'Ordine di Servizio del 2/9/2024, con cui è stata conferita formalmente la responsabilità del Servizio "Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" alla E.Q. apicale avv. Antonella Caruso, già responsabile del Servizio "Affari legali, anticorruzione, trasparenza e performance" e di fatto referente dell'ASSET per le procedure di affidamento di contratti pubblici quale coordinatrice dello 'staff appalti';

VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 346/2024 del 14/11/2024, di conferimento all'avv. Antonella Caruso della delega di funzioni dirigenziali in materia di

VISTA

affidamento di contratti pubblici di competenza dell'Agenzia ASSET, prorogata temporaneamente fino al 30/06/2026 con DDG n. 12/2026 del 08/01/2026;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1367 del 22/09/2025 di presa d'atto del progetto candidato da Regione Puglia al POC Legalità 2014-2020, in data 23.07.2025, e approvazione dello schema di convenzione per l'attribuzione ad ASSET del ruolo di Stazione Appaltante per la progettazione ed esecuzione dell'intervento "Villaggio dell'Accoglienza" da realizzarsi presso l'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG);

Premesso che:

- L'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- il progetto "Villaggio dell'Accoglienza" presenta una complessità tecnica ed esecutiva piuttosto avanzata, oltre che di tempi di realizzazione stringenti, fissati al 31 dicembre 2026, e la Sezione SIC - Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale della Regione Puglia non dispone di professionalità tecniche adeguate, né di idonee qualificazioni come stazione appaltante;
- l'ASSET si occupa dell'engineering pubblico, della pianificazione strategica, della programmazione integrata, della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche per la Regione Puglia, anche in collaborazione con altre strutture regionali e/o Enti di Ricerca;
- inoltre, l'Agenzia regionale ASSET Puglia è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da ANAC, di cui all'art. 62, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, con il massimo livello di qualificazione, sia per l'affidamento di lavori (Livello L1), che per l'affidamento di servizi e forniture (Livello SF1);
- pertanto, in data 30/09/2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra ASSET e la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale della Regione Puglia, per l'attribuzione ad ASSET del ruolo di Stazione Appaltante per la progettazione ed esecuzione dell'intervento "Villaggio dell'Accoglienza" da realizzarsi presso l'ex C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG), rep. ASSET n. 137 del 02/10/2025;
- con Determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 25.300 del 06/10/2025 è stato nominato il RUP per le attività di competenza di ASSET, il Project Manager e il Gruppo di Lavoro congiunto, composto da personale ASSET e della Sezione SIC della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 4 della

Convenzione, successivamente integrato con DGE n. 386/2025 del 28/11/2025 e con DGE n. 406 del 15/12/2025;

- con Decreto prot. 0045814 del 18/11/2025 del Ministero dell'Interno – Dip.to Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione del POC “Legalità” 2014-2020, la Proposta progettuale “Villaggio dell'accoglienza” presentata dalla Regione Puglia, con il coinvolgimento dell'ASSET, è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse dell'Asse 3 – Azione 3.2 del POC “Legalità”, per l'importo di € 13.673.600,00;
- in data 25/11/2025 è stato sottoscritto l'Accordo attuativo tra ASSET e Regione Puglia – Sezione SIC, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, per regolare i rapporti tra le Parti per la progettazione e l'esecuzione del progetto “Villaggio dell'Accoglienza” per lavoratori migranti;
- l'intervento in oggetto indicato, ammesso a finanziamento nell'ambito del POC Legalità 2014-2020, deve essere realizzato entro il 31/12/2026;
- per il raggiungimento di tale obiettivo si è reso necessario affiancare al gruppo di lavoro congiunto, come sopra individuato, un supporto specialistico esterno avente ad oggetto lo sviluppo integrale della progettazione esecutiva architettonica e di dettaglio, finalizzata alla completa cantierabilità dell'opera per spazi interni ed esterni relativi al “Villaggio dell'Accoglienza”;
- con Determina dirigenziale n. 26.001 del 09/01/2026, questa Agenzia ha provveduto a disporre l'affidamento del Supporto alla progettazione esecutiva e di dettaglio nel settore delle costruzioni e degli spazi interni ed esterni relativi al “Villaggio dell'Accoglienza” all'Ing. Salvatore CARANNANTE con sede in Bari (BA) - P.Iva. IT02917790723 al costo complessivo di € 43.740,86 (euro quarantatremilasettecentoquaranta/86), comprensivo di spese e al netto di Cassa e Iva alle aliquote di legge derivanti dallo svolgimento delle predette attività;
- con la medesima Determina Dirigenziale è stato approvato il seguente Quadro economico relativo al servizio professionale di che trattasi, rimodulato sulla base dell'offerta proposta dal Professionista incaricato, che di seguito si riporta:

	QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	
(A)	SERVIZIO	Importo (Euro)
A.1	Servizio di supporto alla progettazione esecutiva	44.633,53 €
	TOTALE IMPORTO DEI SERVIZI (Soggetto a ribasso)	44.633,53 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €
	Ribasso offerto (2% su A.1)	- 892,67
	TOTALE (A)	43.740,86 €
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Cassa (4% di Spese Tecniche)	€ 1.749,63
2	IVA (22% su A+B1)	€ 10.007,91
3	Incentivo ex art. 45 d.Lgs. 36/2023	€ 892,67
3,1	di cui 80% (art. 45, c. 3 d.lgs. 36/2023)	€ 714,14

3.1.1	Compenso al netto di oneri e/o contributi	€ 576,85
3.1.2	Oneri e/o contributi	€ 137,29
3,2	di cui 20% (art. 45. c. 5 D.lgs 36/2023)	€ 178,53
4	IRAP (8,50%) del compenso al netto di oneri e/o contributi	€ 49,03
5	Contributo ANAC su importo a base di gara	€ 35,00
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 12.734,24
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (sommano A+B, incentivo escluso)	€ 55.582,43
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (sommano A+B)	€ 56.475,10

- in data 12.01.2026 si è proceduto alla sottoscrizione della lettera di affidamento contenente i patti contrattuali per l'esecuzione dei servizi professionali affidati, prot. n. asset/AOO_1/13/01/2026/0000136;

Considerato che:

- nell'ambito delle attività di Supporto alla progettazione esecutiva e di dettaglio, è emersa la necessità di procedere a una definizione dello stato di fatto degli immobili e delle aree esterne di pertinenza (circa 4.500 mq di sedime edilizio distribuito su n. 3 corpi di fabbrica, oltre alle aree scoperte limitrofe);
- tale attività è finalizzata a garantire l'accuratezza dei dati necessari per la redazione della diagnosi energetica e per la corretta integrazione del progetto nel contesto territoriale, nonché per la produzione di materiale iconografico ad alta resa comunicativa;

Richiamato l'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'ipotesi di modifica dei contratti in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, per la sopravvenuta necessità di eseguire prestazioni supplementari, contenute entro il limite del 50% dell'importo del contratto iniziale, che si sono rese necessarie in corso di esecuzione e non erano incluse nel contratto originario, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, rappresentati, nel caso di specie, dai tempi estremamente ridotti previsti per la conclusione delle attività finanziate, come si è detto, a valere su fondi POC "Legalità" 2014-2020;

Atteso che:

- con nota prot. n. asset/AOO_1/04/02/2026/0000676, l'ASSET ha richiesto all'Ing. Carannante la formulazione di un preventivo di spesa per le prestazioni supplementari di seguito dettagliate, il cui corrispettivo stimato è stato determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 e della seguente scomposizione analitica:

Descrizione Prestazione	Unità	Quantità	Prezzo Unitario	Totale Stimato
Rilievo Laser Scanner 3D (campagna e allineamento nuvole di punti degli edifici)	mq	4.500	€ 0,60	€ 2.700,00
Completamento aree esterne tramite rilievo da Drone (fotogrammetria aerea per coperture e aree scoperte)	a corpo	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Post-processing ed elaborazione dati (allineamento multisensore, ortofoto e georeferenziazione)	a corpo	1	€ 1.450,00	€ 1.450,00
Restituzione CAD (piante, sezioni, prospetti, abaco infissi/murature e planimetria generale)	mq	4.500	€ 1,00	€ 4.500,00
Restituzione Render Fotorealistici e riprese aeree (viste zenitali, prospettiche esterne e degli spazi interni significativi)	a corpo	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spese e oneri accessori (trasferte e rimborsi forfettari)	-	-	-	€ 100,00
TOTALE CORRISPETTIVO (Netto)				€ 11.500,00

Accertato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, riguardando prestazioni supplementari da parte del professionista incaricato della progettazione contenute entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto, che si sono rese necessarie in corso di esecuzione e non erano incluse nel contratto originario;

Tenuto conto che:

- con nota pec del 09.02.2026, prot. asset/AOO_1/PROT/10/02/2026/0000797, il Professionista affidatario ha comunicato la disponibilità ad eseguire le suddette prestazioni suppletive per l'importo complessivo di € 11.000 € (Euro Undicimila/00), comprensivo di spese e al netto di Cassa e Iva alle aliquote di legge, applicando un ribasso pari al 4,35%;
- il Quadro Economico relativo al servizio professionale di che trattasi, integrato con le somme relative alle prestazioni suppletive, viene così rimodulato:

	QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	
(A)	SERVIZIO	Importo (Euro)
A.1	Servizio di supporto alla progettazione esecutiva, al netto del ribasso del 2% offerto	43.740,86 €
A.2	Definizione dello stato di fatto degli immobili e delle aree esterne di pertinenza (Rilievo Laser Scanner 3D, completamento aree esterne tramite rilievo da Drone, post-processing ed elaborazione dati, restituzione CAD, restituzione Render Fotorealistici), al netto del ribasso del 4,35% offerto	11.000,00 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €

	TOTALE (A IMPORTO DEI SERVIZI (al netto del ribasso)	54.740,86 €
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Cassa (4% di Spese Tecniche)	€ 2.189,63
2	IVA (22% su A+B1)	€ 12.524,71
3	Incentivo ex art. 45 d.Lgs. 36/2023	€ 1.094,82
3,1	di cui 80% (art. 45, c. 3 d.lgs. 36/2023)	€ 875,85
3.1.1	Compenso al netto di oneri e/o contributi	€ 707,47
3.1.2	Oneri e/o contributi	€ 168,38
3,2	di cui 20% (art. 45, c. 5 D.lgs 36/2023)	€ 218,96
4	IRAP (8,50%) del compenso al netto di oneri e/o contributi	€ 60,14
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 15.869,30
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (sommano A+B, incentivo escluso)	€ 69.455,20
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (sommano A+B)	€ 70.610,16

- l'incremento di importo determinato dalle prestazioni suppletive di cui sopra, pari a complessivi € 14.135,06 (euro quattordicimilacentotrentacinque/06), è contenuta nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" previste nel Quadro Economico del Progetto esecutivo, come quota parte della Voce B.3.1. "Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista", della Voce B.4 "IVA e CNPAIA su Servizi di ingegneria e architettura", e della Voce B.5 "Incentivo per funzioni tecniche";

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto per l'attuazione della presente procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Avv. Antonella Caruso, mentre il Direttore dell'Esecuzione è l'avv. Elena Nunziante, già individuate in questi ruoli, rispettivamente, con DGE n. 300/2025 e n. 406/2025, sopra richiamati;
- il presente provvedimento comporta una spesa integrativa complessiva di € 14.135,06 (euro quattordicimilacentotrentacinque/06), quale differenza tra l'importo impegnato con Determina dirigenziale n. 26.001 del 09/01/2026 e la somma riveniente dal Quadro Economico rimodulato e innanzi riportato, finanziata a valere su risorse del POC "Legalità" 2014-2020, come previsto da apposita convenzione tra ASSET e Regione Puglia – Sezione SIC, Rep. N. 137/2025 del 02/10/2025, e dal successivo Accordo attuativo sottoscritto in data 25/11/2025 tra le medesime Parti;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta *ex ante* a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024". L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.i., redatta dal Responsabile Unico del progetto e composta degli elaborati richiamati in premessa, che benchè non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- l'atto aggiuntivo sarà sottoscritto dal rappresentante legale dell'ASSET, secondo lo schema agli atti d'ufficio;
- di prendere atto che la suddetta modifica del contratto in corso di esecuzione riguarda l'espletamento dei seguenti servizi suppletivi:
 - Rilievo Laser Scanner 3D (campagna e allineamento nuvole di punti degli edifici);
 - Completamento aree esterne tramite rilievo da Drone (fotogrammetria aerea per coperture e aree scoperte);
 - Post-processing ed elaborazione dati (allineamento multisensore, ortofoto e georeferenziazione);
 - Restituzione CAD (piante, sezioni, prospetti, abaco infissi/murature e planimetria generale);
 - Restituzione Render Fotorealistici;
- di dare atto che l'incremento di importo determinato dalle prestazioni suppletive di cui sopra, pari a complessivi € 14.135,06 (euro quattordicimilacentotrentacinque/06), è contenuta nelle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" previste nel Quadro Economico del Progetto esecutivo, come quota parte della Voce B.3.1. "Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di

progettazione a cura del progettista”, della Voce B.4 “IVA e CNPAIA su Servizi di ingegneria e architettura”, e della Voce B.5 “Incentivo per funzioni tecniche”;

- di approvare il seguente Quadro Economico rimodulato relativo al servizio di supporto per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato “RICONVERSIONE DEL C.A.R.A. DI BORGO MEZZANONE (FG) IN FORESTERIA REGIONALE PER LAVORATORI MIGRANTI REGOLARI “VILLAGGIO DELL'ACCOGLIENZA”:

	QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO	
(A)	SERVIZIO	Importo (Euro)
A.1	Servizio di supporto alla progettazione esecutiva, al netto del ribasso del 2% offerto	43.740,86 €
A.2	Definizione dello stato di fatto degli immobili e delle aree esterne di pertinenza (Rilievo Laser Scanner 3D, completamento aree esterne tramite rilievo da Drone, post-processing ed elaborazione dati, restituzione CAD, restituzione Render Fotorealistici), al netto del ribasso del 4,35% offerto	11.000,00 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00 €
	TOTALE (A IMPORTO DEI SERVIZI (al netto del ribasso)	54.740,86 €
(B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Cassa (4% di Spese Tecniche)	€ 2.189,63
2	IVA (22% su A+B1)	€ 12.524,71
3	Incentivo ex art. 45 d.Lgs. 36/2023	€ 1.094,82
3,1	di cui 80% (art. 45, c. 3 d.lgs. 36/2023)	€ 875,85
3.1.1	Compenso al netto di oneri e/o contributi	€ 707,47
3.1.2	Oneri e/o contributi	€ 168,38
3,2	di cui 20% (art. 45, c. 5 D.lgs 36/2023)	€ 218,96
4	IRAP (8,50%) del compenso al netto di oneri e/o contributi	€ 60,14
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 15.869,30
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (sommano A+B, incentivo escluso)	€ 69.455,20
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (sommano A+B)	€ 70.610,16

- di impegnare la somma integrativa di € 14.135,06 (euro quattordicimilacentotrentacinque/06), comprensivo di spese e al netto di Cassa e Iva alle aliquote di legge, quale differenza tra l'importo impegnato con Determina dirigenziale n. 26.001 del 09/01/2026 e la somma rinveniente dal Quadro Economico rimodulato e innanzi riportato, che troverà copertura a valere sulle risorse del POC “Legalità” 2014-2020, CUP B72D25000150001, Asse 3 – Azione 3.2, come previsto da apposita convenzione tra ASSET e Regione Puglia – Sezione SIC, Rep. N. 137/2025 del 02/10/2025, e dal successivo Accordo attuativo sottoscritto in data 25/11/2025 tra le medesime Parti;

- di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa rinveniente dal presente affidamento con successivi provvedimenti secondo i termini e le condizioni pattuite, previo accertamento operato dal

RUP e DEC della regolarità delle prestazioni fornite, del possesso dei requisiti e della permanenza della regolarità contributiva dell'appaltatore;

- di precisare che, in ragione della fonte di finanziamento, l'appalto in oggetto è sottoposto a tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di attuazione dall'Asse 3 – Azione 3.2 del POC Legalità 2014-2020;
- di notificare il presente provvedimento all'O.E. incaricato mediante pec;
- di notificare copia del presente provvedimento al RUP delle attività di competenza dell'ASSET di cui all'Accordo attuativo, alla Responsabile delle procedure di affidamento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell'ASSET, nonché alla Responsabile E.Q. "Contabilità, Bilancio e Personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET (<http://asset.regione.puglia.it>), ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

Il funzionario istruttore
avv. Elena Nunziante

La Responsabile delle procedure di affidamento
avv. Antonella Caruso

Si attesta che la somma complessiva di € 14.135,06 (euro quattordicimilacentotrentacinque/06), comprensivo di Iva e oneri previdenziali, come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2026-2028 dell'ASSET, trovando disponibilità nel Fondo "Villaggio dell'accoglienza".

E.Q. Contabilità, bilancio e personale
Tatiana De Sandi

L'incaricata E.Q. con delega di funzioni dirigenziali
avv. Antonella Caruso

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi. E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online