

Determina del Direttore Generale

asset.dge-DD26.071 del 10/02/2026

del registro delle determine

OGGETTO	Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.LGS. N. 36/2023 - Appalto Specifico N. 1 per l'attuazione dell'intervento A13 "Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione" riferito all'Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'attuazione degli interventi A.10, A.13 e A.14 di cui al Progetto Pilota "Future in the past – La rinascita del Rione Fossi di Accadia". CIG A.Q. B7B846C10A.
CUP	B27B22000130006
CIG A.S.	B867623D5F

l'anno 2026 giorno 10 del mese di febbraio, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52

l'ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.

- VISTA** la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, con la quale all'ing. Raffaele Sannicandro è stato rinnovato l'incarico quale Direttore Generale dell'ASSET;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.);
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli*

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di previsione 2026-2028;
- VISTO** il PIAO dell’ASSET per il triennio 2026-2028, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 53/2026 del 30/01/2026;
- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l’art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- VISTO** il D.P.C.M. 7 dicembre 2021, recante «Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR»;

- VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- VISTO** l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- VISTA** la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- VISTA** la manifestazione d'interesse promossa dal Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e rivolta a tutti i comuni pugliesi per la candidatura di progetti pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, da finanziare con i fondi NextGenerationEU dell'Unione europea, nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1 - "Attrattività dei borghi" - Linea di azione A, a titolarità del Ministero della Cultura;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2022, n. 276 con la quale è stato individuato il Borgo storico del Comune di Accadia quale progetto pilota da sottoporre al Ministero della Cultura per il finanziamento di un progetto di rigenerazione culturale sociale ed economica di particolare valore e significato, a valere sulle risorse dell'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi", Linea di azione A;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 7 giugno 2022 di approvazione dell'elenco complessivo delle proposte finanziabili a valere sul PNRR, Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi", e di assegnazione delle risorse al progetto pilota del Comune di Accadia, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;
- VISTO** il Progetto pilota presentato dal Comune di Accadia intitolato "Future in the past – La rinascita del "Rione Fossi" di Accadia (CUP B27B22000130006);
- VISTO** il disciplinare d'obblighi del 2 settembre 2022 tra l'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento individuata nel Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, il Comune di Accadia individuato come Soggetto beneficiario e attuatore, e la Regione Puglia rappresentata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, quale struttura incaricata di seguire l'attuazione del Progetto Pilota di Accadia;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 05.09.2022 di approvazione di una convenzione quadro tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e ASSET finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune per la progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo della Regione Puglia;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2022, n. 1565 di approvazione dello

schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia, ASSET e Comune di Accadia per la progettazione ed esecuzione degli interventi ricompresi nell'ambito del PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA" – CUP B27B22000130006, pubblicata sul BURP n. 134 del 12.12.2022;

- VISTO** l'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE sottoscritto in data 7 dicembre 2022 tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ASSET e Comune di Accadia, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per la progettazione ed esecuzione di interventi di recupero conservativo, restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture previsti nell'ambito del PROGETTO "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA" (CUP B27B22000130006), a valere su risorse PNRR – Missione 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Misura 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" – INVESTIMENTO 2.1. "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ";
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 578 del 28.12.2022 di presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di Programma Regionale, repertoriato dall'Ufficiale Rogante di Regione Puglia in data 13.12.2022 al n. 024730;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio";

Premesso che:

- L'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- in attuazione dell'Accordo di Programma regionale del 07/12/2022 finalizzato all'attuazione del Progetto Pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica "FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA" (CUP B27B22000130006), ASSET ha il compito e la responsabilità di eseguire specifici interventi, ivi inclusi:
 - Intervento A.10 – *Intervento di recupero per l'accessibilità in sicurezza delle vie dei ruderi e la fruizione degli ipogei (intorno della Chiesa Matrice)* – importo finanziato € 1.650.000,00;
 - Intervento A.13 – *Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione* - importo finanziato € 1.850.000,00;
 - Intervento A.14 – *Padiglione espositivo dei Monti Dauni con Infopoint turistico sull'Area Interna* - importo finanziato € 790.000,00;
- i suddetti interventi riguardano il restauro, il consolidamento e la valorizzazione di immobili e spazi urbani di proprietà pubblica collocati all'interno del Rione Fossi di Accadia, sottoposti a

regime di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- gli immobili e le aree oggetto di intervento risultano ubicati in un ambito urbano fortemente caratterizzato sotto il profilo storico e geo-morfologico, che presenta una rilevante densità edilizia e una particolare prossimità fisica tra i siti oggetto degli interventi;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori occorrerà assicurare la gestione unitaria degli interventi e il controllo delle interferenze tra i cantieri, nonché la razionalizzazione dei tempi e dei costi di esecuzione;
- con determinazione n. 25.118 in data 15.09.2025 veniva disposto di aggiudicare all'impresa NEOS RESTAURI s.r.l., Partita IVA IT07538190724 l'Accordo Quadro di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 1.800.950,48 oltre IVA, nella misura di legge, avendo offerto un ribasso del 25,50% sull'importo a base d'asta e un ribasso sui tempi di esecuzione dei singoli contratti attuativi del 20%;
- in data 08.10.2025 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra l'Asset e la NEOS RESTAURI s.r.l. per l'attuazione degli interventi in oggetto, successivamente repertoriato al n.140/2025 in data 13.10.2025;
- in data 26.09.2025 è stato acquisito, tramite la piattaforma Empulia, il CIG B867623D5F dell'appalto specifico per l'attuazione dell'intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione;
- in data 26.09.2025 si è provveduto ad attivare l'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori relativi *all'intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione* ed è stato emesso specifico ORDINE DI ATTIVAZIONE n. 1, restituito sottoscritto dall'impresa in data 14.10.2025 dopo aver inviato la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- in data 16.10.2025 è stato sottoscritto il CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO per l'attuazione dell'intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione per una durata temporale ridotta per l'effetto del ribasso offerto pari a gg 240, e un importo contrattuale al netto del ribasso offerto di € 785.202,65 oltre iva;
- con determinazione n. 25.138 del 24/10/2025 si è determinato di:
 - prendere atto dell'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Asset e la NEOS RESTAURI s.r.l.;
 - approvare l'ORDINE DI ATTIVAZIONE n. 1 emesso il 26.09.2025 relativo all'intervento A.13 - *Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione*;
 - prendere atto che il CIG dell'appalto specifico per l'attuazione dell'intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione è B867623D5F;
 - approvare l'affidamento dei lavori relativi all'intervento A.13 - *Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione*, in attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto il 08.10.2025, alla impresa NEOS RESTAURI s.r.l. con sede in Altamura (Ba), per una durata temporale ridotta per l'effetto del ribasso offerto (del 20%) pari a gg 240, e un importo contrattuale al netto del ribasso offerto (del 25,50%) di € 785.202,65 oltre iva;
 - approvare il quadro economico dell'Intervento A13 rimodulato, per effetto del ribasso di gara;
 - di impegnare la spesa relativa agli importi dell'intervento A13, per la somma di € 785.202.65

oltre iva, pari a € 863.722,91;

- dare atto che la somma complessiva da impegnare di € 881.698,9 trova copertura finanziaria sul capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”;

Considerato che:

- con verbale del 27.10.2025 la D.L. ha proceduto alla consegna dei lavori all'intervento A.13 - Rifunionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione;
- l'articolo 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 che recita *"Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. ... L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma"*;
- l'Appaltatore ha trasmesso la Polizza Fideiussoria n. 4285522 emessa da Net Insurance s.p.a. in data 08.10.2025 per un importo di euro 160.181,34, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- occorre riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a euro 157.040,53 oltre IVA al 10% per euro 15.704,05 e così per complessivi euro 172.744,58;
- che l'Appaltatore ha trasmesso la fattura n. 5 del 20.01.2026, acquista al prot. N. 691 del 05.02.2026 per l'importo di euro 157.040,53 oltre IVA al 10% per euro 15.704,05 e così per complessivi euro 172.744,58;
- è stata verificata la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti fiscali dell'O.E.;

Dato atto che:

- occorre procedere alla liquidazione e pagamento della fattura dell'O.E. relativa alla anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 172.744,58 (euro centosettantaduemilasettecentoquarantaquattro,58), per la quale è stata verificata la disponibilità nel bilancio dell'ASSET sul capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle

particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

- la presente determina è stata sottoposta *ex ante* a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di riconoscere e liquidare all'Impresa NEOS RESTAURI s.r.l. con sede in Altamura (Ba), affidataria dei lavori relativi all'intervento A.13 - *Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione*, in attuazione dell'Accordo Quadro sottoscritto il 08.10.2025 e del contratto di appalto specifico sottoscritto il 16.10.2025, rep. n. 150-2025 del 27/10/2025, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come da fattura n. 5 del 20.01.2026, acquista al prot. N. 691 del 05.02.2026, per l'importo di euro 157.040,53;
- di versare l'IVA per euro 15.704,05, secondo la normativa vigente;
- di dare atto che l'Appaltatore ha trasmesso la Polizza Fideiussoria n. 4285522 emessa da Net Insurance s.p.a. in data 08.10.2025 per un importo di euro 160.181,34, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;
- Di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 125 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di provvedere alla spesa complessiva di € 172.744,58 (euro centosettantadue milasettecentoquarantaquattro,58) con le risorse del bilancio di previsione 2026-2028 dell'ASSET "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia";
- di notificare copia del presente provvedimento all'impresa NEOS RESTAURI s.r.l. (neosrestauri@pec.it), al RUP dell'Accordo Quadro e dell'intervento A13, ing. Franco Bruno, al supporto al RUP, arch. Viviana D'Ambruoso;
- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSET e alla Responsabile E.Q. "Contabilità, Bilancio e Personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
 - la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.
-

il funzionario istruttore
arch. Viviana D'Ambruoso

Il RUP
Ing. Franco Bruno

Si attesta che la somma complessiva di € 172.744,58 (euro centosettantaduemilasettecentoquarantaquattro,58), IVA inclusa, come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2026-2028, trovando disponibilità nella Voce "Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia"

Inoltre, si attesta la relativa copertura finanziaria.

E.Q Contabilità, bilancio e personale
Dr.ssa Tatiana De Sandi

Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi.

E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online